



TCVN ISO
9001:2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: 24 Thái Học II – Phường Sao Đỏ - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương
Số điện thoại: 0220. 3882.269 – Fax: 0220.3882.921

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ
TL. BẢN CHÍNH

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC
QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mã hóa : HD/8.3.2d/P.KH&ĐT
Ban hành lần : 05
Hiệu lực từ ngày : 17/8/2020

	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Chữ ký			
Họ và tên	NGUYỄN VĂN ĐOÀN	TRẦN HẢI QUÂN	ĐỖ VĂN ĐỈNH
Chức danh	CBKSTL	TRƯỞNG PHÒNG	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu này được phân phối đến các chức danh/đơn vị sau:

Chức danh/đơn vị	Chức danh/đơn vị
Hiệu trưởng	Phòng KH&ĐT
Phó hiệu trưởng	Các đơn vị
Thư ký Ban QMS	

**Hướng dẫn công việc:****QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG**

Mã hóa: HD/8.3.2d/P. KH&ĐT

Ban hành lần: 05

Hiệu lực từ ngày: 17/8/2020

Trang/tổng số trang: 1/2

I. YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Hướng dẫn công việc này nhằm hướng dẫn cá nhân, đơn vị có liên quan đến hoạt động xây dựng về trình tự lập hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

- Hướng dẫn công việc này áp dụng cho các hoạt động có liên quan đến quá trình tổ chức quyết toán công trình xây dựng hoàn thành, là cơ sở để xác định toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng cho một công trình.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT:

1. Định nghĩa: Không có

2. Từ viết tắt:

- BGH: Ban Giám hiệu

- CB: Cán bộ

- P. KH&ĐT: Phòng Kế hoạch và Đầu tư

- P. TC-KT: Phòng Tài chính - Kế toán

III. NỘI DUNG:

Lưu đồ các bước công việc	Nội dung thực hiện	ĐV/CN chịu trách nhiệm	Mẫu hồ sơ
	<ul style="list-style-type: none"> - Thu thập toàn bộ hồ sơ công trình: nhật ký thi công, biên bản nghiệm thu, kết quả thí nghiệm vật liệu, thiết bị (nếu có), bản vẽ hoàn công, hóa đơn vật liệu đầu vào của nhà thầu. - Nghiên cứu các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách tiền lương, ca máy... - Kiểm tra thực tế công trình. 	CB P. KH&ĐT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện theo quy định tại: <ul style="list-style-type: none"> + Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Hợp đồng Xây dựng. + Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. + Các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính (nếu có). - Lập hồ sơ quyết toán (quyết toán A-B) hoàn thành công trình gửi phòng TC-KT để lập Báo cáo quyết toán trình cơ quan chủ quản 	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng P. KH&ĐT - CB P. KH&ĐT được phân công 	Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành (Quyết toán A-B)
	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với P. TC-KT lập báo cáo quyết toán trình đơn vị chủ quản phê duyệt. - Tham gia thẩm tra số liệu quyết toán với đơn vị chủ quản 	<ul style="list-style-type: none"> - P. KH&ĐT; - P. TC-KT 	Hồ sơ quyết toán

SAO ĐỎ
CHÍNH



Hướng dẫn công việc:


**QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG**

Mã hóa: HD/8.3.2d/P. KH&ĐT

Ban hành lần: 05

Hiệu lực từ ngày: 17/8/2020

Trang/tổng số trang: 2/2

Lưu đồ các bước công việc	Nội dung thực hiện	ĐV/CN chịu trách nhiệm	Mẫu hồ sơ
	Tất cả các hồ sơ liên quan đến quá trình quyết toán các công trình xây dựng được lưu giữ theo quy định của Nhà nước	- P. KH&ĐT; - P. TC-KT	Các hồ sơ có liên quan

IV. BIỂU MẪU ÁP DỤNG: Không

